

兰州大学第一医院院长值周工作

简 报

第 149 期

兰大一院院长办公室

2019 年 9 月 9 日

**本周值周院长李汛检查综合管廊项目部、水电暖中心，
并考察兰州大学医学院临床技能中心相关工作**

本周值周院长李汛带领值周组成员检查了综合管廊建设及水电暖中心施工进度，并实地考察了兰州大学医学院临床技能中心相关工作。

9 月 3 日，李汛带领基建处、后勤处、保卫处等部门负责同志，前往综合管廊建设工地及水电暖中心进行实地检查。针对因天气原因综合管廊建设较原计划延期，影响后续施工进度等问题，李汛强调，施工方在保质保量的同时要追

赶工程进度，提前做好各项准备工作，确保按时完工。他要求，后勤保障处在施工完成后需尽快恢复原有绿化植被，相关工作要同步实施。随后，李汛一行前往水电暖中心，就水电暖与综合管廊配套衔接工作进行了指导。李汛提出，水电暖配套衔接工作应分期实施，做好各项前期沟通，结合实际进行整体的统筹规划设计。

9月4日，李汛一行前往兰州大学医学院临床技能中心进行考察并参加了兰州大学组织的协调会议。李汛院长要求各相关部门加强合作，提前做好各项筹备与设计改造工作。