

兰州大学第一医院院长值周工作

简 报

第 252 期

兰大一院院长办公室

2022 年 6 月 27 日

第 252 期 本周值周院领导杨来利召开后勤综合楼项目 建设协调会并检查施工现场

6 月 27 日，院长助理杨来利在后勤综合楼项目部召开工程建设协调会，并前往施工现场进行详细检查。

值周组听取了各施工区域负责人关于外墙保温、装饰装修、综合布线等施工进度的汇报。杨来利指出，近期施工交叉作业较多，施工单位要在保证工程质量的基础上，加快施工进度；基建处要充分发挥监督管理作用，严把质量关，进一步加强隐蔽工程监管；要多征求行政后勤各处室合理建

议，科学设置水电及网络预埋点位，避免二次加装。

会后，杨来利一行逐层检查了后勤综合楼施工现场，针对发现的问题，值周组要求：要加强外墙保温施工安全管理，防止坠物伤人；做好装修成品保护，避免损坏；楼内电梯已安装调试完成，严禁使用客运电梯运送施工材料。

主送：院领导

抄送：基建处

兰大一院院长办公室

2022年7月7日印发
