

兰州大学第一医院院长值周工作

简 报

第 126 期

兰大一院院长办公室

2018 年 8 月 2 日

值周院长武新安督导门诊综合楼施工情况

7 月 17 日，值周院长武新安带领值周组成员及基建处相关同志深入门诊综合楼工地开展现场督导工作。在施工单位和监理单位的引导介绍下，督导组对门诊综合楼 1—13 层施工现场进行了实地走访，对标准病房构建进行了沟通安排，并就施工中发现的问题进行了协调解决。

武新安表示，门诊综合楼建设是医院基建工作的关键任务，事关医院整体发展布局。施工单位要合理安排施工作业，在布局规划暂未落实的地方可以先进行外墙装饰等工程作

业。他要求基建处要与施工单位、监理单位积极沟通，共同努力，勠力同心抓建设，在质量与进度两条线上齐头并进，力保施工任务如期完成。

随后，督导组一行与施工单位、监理单位就施工过程中存在的问题与困难进行了沟通。