

# 兰州大学第一医院院长值周工作

## 简 报

第 144 期

兰大一院院长办公室

2019 年 7 月 5 日

---

### 本周值周院领导周永宁督导门诊综合楼、综合管廊建设工作， 调研营养楼二楼餐厅各档口准备情况

7 月 4 日，本周值周院领导周永宁带领值周组成员先后前往门诊综合楼、综合管廊建设工地开展督导工作。值周组听取了基建处关于两项工程施工进度的汇报，并对施工中存在的部分问题进行了协调处理。

在门诊综合楼建设工地，周永宁一行对 3、8、13、15 层施工作业情况进行了调研。针对督导中发现的电梯未到位导致工程进度落后等情况，周永宁强调，基建处要加强与中标单位的沟通协调，尽快使电梯安装到位，保证施工进度不

受影响。在综合管廊建设工地，值周组了解到工程进度可能因天然气管道移位推迟等原因无法按期完成，值周组要求基建处要积极与各方沟通的，确保工程总体进度按时限完成。

周永宁一行还前往营养楼二楼餐厅实地调研了重新招标后各档口的准备情况。他要求二楼餐厅开业后，后勤保障处要严把质量关，确保职工患者都能吃到放心可口的食物。