

兰州大学第一医院院长值周工作

简报

第 146 期

兰大一院院长办公室

2019 年 8 月 1 日

本周值周院长王文己调研门诊综合楼建设进度，督导 后勤、基建、保卫相关工作

7 月 25 日，本周值周院长王文己带领值周组成员前往门诊综合楼建设工地检查建设进度，并开展质量及安全生产督查。

值周组听取了基建处关于门诊综合楼建设进度及未完成项目原因的介绍，详细了解并实地检查了墙体工程、室内装修、幕墙工程中的未完成项目。王文己强调，门诊综合楼建设工程是医院当前的重点建设项目，各部门需齐心协力、工商举措，按时保质的完成建设任务。针对因部分科室变更

计划图纸造成的相应工程建设进度缓慢等问题，值周组要求行政相关部门应予以高度重视，严格按照医院相关会议精神，严禁各科室更换图纸内容。

26日，值周组召集后勤、基建、保卫等部门负责人召开工作协调会，集中解决了中央空调合同能源管理、主体车库运营情况、地下车库使用情况、电力系统扩容等建设项目中存在的问题。值周组要求后勤、基建、保卫三部门要加强沟通协调，确保医院在建项目平稳有序开展。