

兰州大学第一医院院长值周工作

简 报

第 161 期

兰大一院院长办公室

2020 年 3 月 20 日

第 161 期 本周值周院领导杨来利督查门诊综合楼建设 工地，走访预检分诊及家属区疫情防控登记处

本周值周院领导杨来利带领值周组成员对门诊综合楼建设工地进行现场督查，并走访医院预检分诊处及家属区疫情防控登记处。

3 月 11 日，值周组前往门诊综合楼建设工地进行实地督查。针对检查中发现的因疫情影响导致工人未及时到位、部分建材未运送到位、两部电梯未验收运行、大厅手脚架未及时拆除等问题，值周组要求基建处按照复工复产的要求，督

促相关人员及建材尽快到位，力争追赶原有施工进度。值周组要求基建处通知电梯管理员尽快对已安装电梯进行验收，并督促施工单位立即拆除大厅内脚手架。

随后，杨来利一行还前往医院预检分诊处及家属区疫情防控登记处，对疫情防控工作进行了检查。杨来利要求疫情防控人员要保持定力耐力，防止“思想拐点”，继续严格落实好疫情防控工作的要求，保障患者及医院职工的健康安全。